HiveGrid 2.0 — Sprint-Tagesplan (ticket-genau)

Jedes Ticket an seinem Start-Tag · ID · Wer · Fenster (Start→Ziel) · Aufgabe · 152 Sprint-Tickets (v1: 110 · v2: 42) + 2 v3-Backlog

Generiert aus Plane (Single Source) · Arbeitsrhythmus Mo–So ≥8 h · „bis" = Ziel-/Fertig-Datum (Mehrtages-Tickets laufen bis dahin) · rot = Meilenstein/Gate-Tag · rote Ticket-ID = Block 2 (Partner-API offen, agil). Neu erzeugen: `python3 .planning/plane-sync/gen_dayplan.py`

Woche 1 · Di 16.–Fr 19.06. — Fundament & Identität · 40 Tickets

→ Gate W1 (Fr 19.06.)

Di 16.06. · 24 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-INFRA1	Akeshan	17.06.	Infra-Live: Staging + Coolify-Apps + PG/Redis/PgBouncer
D-D0a	David	18.06.	D0 Design-System + App-Shell (A1)
D-WEB	David	16.06.	Website-Screens + Brand-Tokens
EXT-02	Raffael	16.06.	Mailjet Sende-Domain (SPF/DKIM/DMARC) + Warm-up
EXT-03	Dejan	19.06.	Anwalt: AVV + DSGVO-Auskunft + Website-Rechtstexte
EXT-04	Raffael	17.06.	KWP: Callback-URLs melden + bnWin.net 8.1 N3
EXT-05	Raffael	16.06.	Noah: 4 Gate-Freitags-Slots blocken
EXT-06	Raffael	17.06.	Hetzner-Projekt HiveGrid: S3+Token + DEK-Master-Key
EXT-07	Raffael	26.06.	Stripe-Konto + Live-Verifizierung
EXT-08	Raffael	30.06.	AirCall-Konto + Sandbox + Webhooks
EXT-09	Raffael	03.07.	PandaDoc-Sandbox (Provider-Wahl)
EXT-10	Raffael	18.06.	Google-Cloud OAuth + Calendar-Scope-Antrag
EXT-11	Raffael	18.06.	Mistral API-Key
EXT-12	Raffael	19.06.	Geo-IP + HIBP prüfen/anbinden
H-LISTE	Haris	17.06.	Zielkundenliste SHK (KWP-Nutzer-Fokus)
H-PAIN	Haris	17.06.	Painpoint-Gespräch mit Noah
J-SETUP	Dejan	16.06.	Domain/Hosting/Stack + Setup
J-STRUKTUR	Dejan	17.06.	Seitenstruktur + Davids Screens einbauen
N-KWP	Dejan/Haris	17.06.	KWP-Mail freigeben + bnWin.net 8.1 N3 anstoßen
N-PAIN	Dejan/Haris	17.06.	Painpoint-Input liefern (mit Haris)
N-SLOTS	Dejan/Haris	16.06.	4 Gate-Freitags-Slots bestätigen
R-P1a	Raffael	17.06.	P1 EU-Sterilisation + Contracts + URL-Schemata
R-P1c	Raffael	17.06.	P1 Hot-Swap-Maschine + Walking-Skeleton + PWA
R-REFIT	Raffael	21.06.	ER-Modell-Re-Fit P6–P9 (Requirements/Screen-Map/Phase-Sources)

Mi 17.06. · 7 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-INFRA2	Akeshan	18.06.	DNS + Wildcard-TLS + zentrale Dienste anbinden
H-TXT	Haris	17.06.	Website-Texte schreiben
J-CONTENT	Dejan	17.06.	Content/Texte einbauen
J-LAW	Dejan	18.06.	Rechtstexte einbauen (Anwalt)
J-QA	Dejan	18.06.	QA + Lead-Routing-Test
N-TXTABN	Dejan/Haris	17.06.	Website-Texte abnehmen
R-P1b	Raffael	18.06.	P1 Service-Kerne (Audit/notify/i18n/Flags) + Konnektor-Muster

Do 18.06. · 7 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK–P4a	Akeshan	19.06.	P4 Files (chunked Upload, HEIC→JPG, ClamAV)
D–D0b	David	20.06.	D0 Archetypen A2–A7 + Zustands-Kit + Primitives
D–FLOW	David	03.07.	Flow-/Node-Editor (Bespoke, Langläufer ab 18.06.)
H–INBOUND	Haris	19.06.	Lead-Sheet + Inbound-Prozess (<24h)
H–PITCH	Haris	19.06.	Pitch-Deck + Gesprächsskript
J–LIVE	Dejan	18.06.	WEBSITE LIVE
R–P2a	Raffael	19.06.	P2 Mandant + Auth (Email/PW/HIBP) + Sessions + TOTP

Fr 19.06. · 2 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK–P4b	Akeshan	19.06.	P4 Tasks + polymorphe EntityLink-Tabelle
R–P2b	Raffael	19.06.	P2 RLS-Härtung (Gate-Beweis) + RBAC + User-Lifecycle

Woche 2 · Sa 20.–Fr 26.06. — Plattform + CRM · 27 Tickets

→ Gate W2 + Noah-Demo 1 (Fr 26.06.)

Sa 20.06. · 9 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P3	Akeshan	21.06.	P3 Querschnitts-Oberflächen (Audit/Notif/Sprache DE)
D-P2	David	21.06.	Screens P2 — Identität & Mandantentrennung
D-P3	David	21.06.	Screens P3 — Querschnitts-Oberflächen
D-P4	David	19.06.	Screens P4 — Files & Tasks
D-P5	David	21.06.	Screens P5 — Apps-Engine
J-SEO	Dejan	26.06.	SEO + Conversion + Pricing-Seite vorbereiten
N-DATEN	Dejan/Haris	26.06.	SHK-Beispieldaten liefern
N-LAGER	Dejan/Haris	26.06.	Lagerist-Frage beantworten (M070-Scope)
R-P5	Raffael	21.06.	P5 Apps-Engine & Integrations-Framework

Mo 22.06. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P19	Akeshan	24.06.	P19 Plattform-Admin (admin.hivegrid.de)
D-CRM	David	24.06.	CRM-Cluster-Screens
R-P6	Raffael	24.06.	P6 CRM-Kern

Di 23.06. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
H-CALLS	Haris	26.06.	Erste Discovery-Calls

Mi 24.06. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
D-FORM	David	26.06.	Form-Builder-Canvas + öffentliches Formular (Bespoke)
D-KANBAN	David	26.06.	Pipeline-Kanban (Bespoke, konfigurierbar)
EXT-14	Raffael	25.06.	Kostenmatrix/Preise mit Partner fixieren

Do 25.06. · 6 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P17a	Akeshan	25.06.	P17 HR-Kern (Stammdaten, Doku, Passwort-Safe)
D-HR	David	26.06.	HR-Compose-Screens
D-KAMP	David	26.06.	Kampagnen-Editor + Segmente (Bespoke)
D-P7	David	26.06.	Screens P7 — Lead-Inbox
H-FOUND	Haris	26.06.	Founding-Member-Angebot strukturieren
R-P7	Raffael	26.06.	P7 Lead-Inbox

Fr 26.06. · 5 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-DEMO1	Akeshan	26.06.	Demo-Tenant + SHK-Demo-Daten für Noah-Demo 1
AK-P17b	Akeshan	26.06.	P17 HR Urlaub/Krank + Surveys + Self-Service
D-ADMIN	David	26.06.	Plattform-Admin-Compose
H-PAYLINK	Haris	26.06.	Stripe Payment Link (Founding-Deal)
N-DEMO1	Dejan/Haris	26.06.	Demo 1 abnehmen (CRM klickbar)

Woche 3 · Sa 27.06.–Fr 03.07. — Kern-Kette + Kommunikation · 23 Tickets

→ Gate W3 + Noah-Demo 2 (Fr 03.07.)

Sa 27.06. · 4 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P14a	Akeshan	28.06.	P14 Sende-Domain-Verifikation + BCC-Brücke + Tracking
D-P14	David	29.06.	Screens P14 — Email & Marketing (ohne Kampagnen-Editor)
D-P8	David	29.06.	Screens P8 — Projekt & Pipelines (Kern, ohne Kanban)
R-P8a	Raffael	28.06.	P8 Pipeline-Engine + Projekt-CRUD + Auto-Verkaufsfall

So 28.06. · 2 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P14b	Akeshan	29.06.	P14 Email-Marketing (Kampagnen + A/B)
R-P8b	Raffael	29.06.	P8 Konfigurierbarer Kanban + Forecast/Reporting

Mo 29.06. · 4 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
D-ABN	David	01.07.	Abnahme-Workflow (Bespoke-Mobile)
D-PLAN	David	01.07.	Plantafel (Bespoke-Mobile, offline)
EXT-13	Raffael	29.06.	v2-Vorlauf-Externals (Gmail-Scope/Entra)
J-WEBINAR	Dejan	03.07.	Webinar-Landing + Anmelde-Flow

Di 30.06. · 6 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P15a	Akeshan	01.07.	P15 Telefonie (AirCall)
D-CHAT	David	01.07.	Chat-UI (Bespoke)
D-P15	David	01.07.	Screens P15 — Telefonie (ohne Chat)
D-P9	David	01.07.	Screens P9 — Auftrags-Sub-Areas (ohne Plantafel/Abnahme)
H-DEMO	Haris	03.07.	Klick-Demos + echte Produkt-Demos
R-P9a	Raffael	01.07.	P9 Projekt-Pipeline + Sub-Areas + Rechnung (Sub-Entity v1)

Mi 01.07. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P15b	Akeshan	02.07.	P15 Team-Chat (Realtime)
D-DASH	David	03.07.	Dashboard (3 Rollen-Layouts) + Cmd+K
R-P9b	Raffael	02.07.	P9 Plantafel (offline) + Abnahme-Protokoll (offline)

Do 02.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
D-BOOK	David	03.07.	Booking-Page (Public, Polish) + Kalender-View

Fr 03.07. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P16a	Akeshan	04.07.	P16 Kalender-Sync (Google)
N-DEMO2	Dejan/Haris	03.07.	Demo 2 abnehmen (Kette E2E)
R-P11a	Raffael	04.07.	P11 Globale Suche (Meilisearch, Cmd+K)

Woche 4 · Sa 04.–Fr 10.07. — USP, Härtung, Launch · 20 Tickets

→ Freeze (Do 09.) · LAUNCH (Fr 10.07.)

Sa 04.07. · 4 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P16b	Akeshan	05.07.	P16 Booking (Slots + Verfügbarkeit + Storno)
D-P16	David	07.07.	Screens P16 — Kalender/Signatur (ohne Form/Booking)
J-WEBTECH	Dejan	10.07.	Webinar-Technik (Plattform/Aufzeichnung)
R-P11b	Raffael	05.07.	P11 Dashboard (3 Rollen-Layouts)

So 05.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P16c	Akeshan	06.07.	P16 Form-Builder (Editor + Submission + Actions)

Mo 06.07. · 6 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P16d	Akeshan	07.07.	P16 Angebot/Signatur (PandaDoc)
D-P12	David	07.07.	Screens P12 — Automation (ohne Flow-Editor)
D-POLISH	David	09.07.	Politur extern sichtbarer Flächen + Visual-Reg-Baselines
H-WEBINAR	Haris	10.07.	Webinar-Einladungen + Moderation
J-LAUNCHUPD	Dejan	10.07.	Launch-Update Website
R-P12a	Raffael	07.07.	P12 Automation-Engine + Trigger/Action-Registry + Guards

Di 07.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
R-P12b	Raffael	08.07.	P12 Visueller Flow-Editor + Dry-Run + 24h-Undo + Sprach-Andock

Mi 08.07. · 2 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P20	Akeshan	08.07.	P20 Billing (Stripe Abo-Baukasten) + Onboarding + Branding
D-P20	David	08.07.	Screens P20 — Billing/Onboarding/Branding (ex-D-REST)

Do 09.07. · 5 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
AK-P21	Akeshan	09.07.	P21 DSGVO (Export + Lösch-Workflow) + Feedback-Widget
D-P13	David	09.07.	Screens P13 — KI-Layer (ex-D-REST)
D-P21	David	09.07.	Screens P21 — DSGVO/Launch (ex-D-REST)
H-FOLLOW	Haris	10.07.	Trial-Follow-ups + Bilanz
R-P13	Raffael	09.07.	P13 KI-Layer (Mistral-Gateway)

Fr 10.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
N-GONOGO	Dejan/Haris	10.07.	Voll-Walkthrough + Go/No-Go

v2-Woche 1 · Mo 13.–So 19.07. — Public-API / Postfach / Abo / KI · 11 Tickets

→ Webinar Nr. 1 (Di/Mi 14./15.07.)

Mo 13.07. · 7 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P23	Akeshan	17.07.	Postfach-Sync: Gmail/Outlook OAuth + Inbox + Threading + Versand (M096-098)
VA-P24a	Akeshan	15.07.	Self-Service-Abo-Baukasten-UI (M28-Delta)
VD-P22	David	17.07.	Screens P22 — Public-API-Keys (ex-VD-5)
VD-P23	David	17.07.	Screens P23 — Postfach-Inbox (ex-VD-1)
VD-P24	David	15.07.	Screens P24 — Abo-Baukasten + Wizard (ex-VD-1)
VEXT-5	Raffael	19.07.	Gmail-Restricted-Scope-Verifizierung nachhalten
VR-P22a	Raffael	15.07.	Public-API: OpenAPI + Read-Endpoints (M161)

Mi 15.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VR-P22b	Raffael	17.07.	Public-API: API-Key-Auth/Scopes/Rate-Limit (M162/M027) + Webhooks (M163)

Do 16.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VD-P25	David	20.07.	Screens P25 — KI-Tiefe/HiveMind

Sa 18.07. · 2 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P24b	Akeshan	20.07.	Onboarding-Wizard-UI (M157)
VR-P25	Raffael	20.07.	KI-Tiefe: HiveMind/RAG + Whisper + pgvector-Hybrid (M087)

v2-Woche 2 · Mo 20.–So 26.07. — KWP / Portal / Mobile · 15 Tickets

→ KWP-Sync-E2E mit Geerkens (Fr 24.07.)

Mo 20.07. · 7 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P26a	Akeshan	21.07.	Customer-Portal: Auth/Magic-Link + Projekt-Sicht + Status-Mails (M141/142) ⭐
VD-P26	David	22.07.	Screens P26 — Customer-Portal
VD-P27	David	22.07.	Screens P27 — Mobile-PWA-Shell (PWA-only)
VD-P32	David	22.07.	Screens P32 — KWP-Setup (ex-VD-5)
VEXT-1 •B2	Raffael	20.07.	KWP-API-Zugang nutzen + Recut-Detailplanung gegen API-Doku
VN-1 •B2	Dejan/Haris	23.07.	KWP-Test-Instanz/Testdaten bereitstellen
VR-P32a •B2	Raffael	22.07.	KWP: Connector + Health + Push-Queue (M089/090/091)

Di 21.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P26b	Akeshan	22.07.	Customer-Portal: Upload/Reklamation + Subunternehmer/Skalierung/DSGVO (M143-146) ⭐

Mi 22.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VR-P32b •B2	Raffael	24.07.	KWP: Contract-Sentinel + Konflikt 'KWP gewinnt' (M092/093)

Do 23.07. · 2 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P27a	Akeshan	25.07.	Mobile-PWA-Ausbau: Installierbarkeit + Service-Worker-Offline + Web-Push/Kamera (M167/168)
VD-P29	David	27.07.	Screens P29 — Help-Center

Fr 24.07. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VH-1	Haris	31.07.	KWP-Sync als Verkaufsargument + weitere Onboardings/Conversions
VN-2 •B2	Dejan/Haris	24.07.	KWP-Sync-E2E-Verprobung mit Geerkens
VR-P32c •B2	Raffael	26.07.	KWP: Plantafel-Sync + Doku-Archiv + Task-ERP-Sync (M094/095/074)

Sa 25.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P27b	Akeshan	27.07.	Mobile-PWA-Ausbau: mobile Navigation + Offline-Sync + PWA-Härtung (M169/170/171)

v2-Woche 3 · Mo 27.–Fr 31.07. — Admin / Help / Dashboard · 16 Tickets

→ v2 KOMPLETT LIVE (Fr 31.07.)

Mo 27.07. · 4 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VD-P28	David	29.07.	Screens P28 — Plattform-Admin-Tiefe (ex-VD-5)
VEXT-2 •B2	Raffael	29.07.	HalloPetra-Spec erheben (API-Vertrag)
VEXT-3 •B2	Akeshan	29.07.	Memberspot/Boobora-Spec erheben (HR-Drittanbieter)
VR-P28a	Raffael	29.07.	AdminUser-Welt + AdminRBAC (M038/039)

Di 28.07. · 3 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P29	Akeshan	30.07.	Help-Center + Help-Desk (M172-175)
VD-6	David	31.07.	Screens: v2-Politur (extern) + Visual-Reg-Baselines
VJ-2	Dejan	28.07.	Help-Center-Inhalte einpflegen

Mi 29.07. · 7 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P28b	Akeshan	31.07.	Flag-Massen-Statistik (M033) + interne Lead-Pipeline (M040)
VA-P30a	Akeshan	30.07.	Dashboard-Deluxe: Custom-Widgets + Export (M149/150)
VA-P34 •B2	Akeshan	31.07.	HR-Drittanbieter-Onboarding Memberspot/Boobora (M138)
VD-P30	David	30.07.	Screens P30 — Dashboard-Deluxe
VD-P31	David	31.07.	Screens P31 — DSGVO-Vollausbau
VR-P31	Raffael	31.07.	DSGVO-Vollausbau: AVV/Subprozessoren/Auskunft (M166)
VR-P33 •B2	Raffael	31.07.	Telefonie-Erweiterung HalloPetra (M105)

Do 30.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VA-P30b	Akeshan	31.07.	Querschnitt: Notif-Bündelung/Quiet-Hours (M117) + Sprach-Wechsler/EN (M029)

Fr 31.07. · 1 Ticket(s)

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VJ-3	Dejan	31.07.	Website-Update: Portal/Mobile-PWA/KWP als Features live

v3-Backlog (zurückgestellt — NICHT im Sprint) · 2

PWA-only (AD-17): native App + App-Store erst v3. Diese Tickets sind keinem Cycle zugeordnet.

TICKET	WER	BIS	AUFGABE
VEXT–4	Akeshan	28.07.	[v3] App-Store-Einreichung Apple + Google (zurückgestellt — PWA-only)
VJ–1	Dejan	27.07.	[v3] App-Store-Metadaten (zurückgestellt — PWA-only)

Ticket-Index — alle 152 Tickets (nach Track)

Zum Nachschlagen, je Track nach Start sortiert. •B2 = Block 2 (Partner-API offen, agil).

Raffael · 42 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
EXT-02	16.06.	16.06.	v1	Mailjet Sende-Domain (SPF/DKIM/DMARC) + Warm-up
EXT-04	16.06.	17.06.	v1	KWP: Callback-URLs melden + bnWin.net 8.1 N3
EXT-05	16.06.	16.06.	v1	Noah: 4 Gate-Freitags-Slots blocken
EXT-06	16.06.	17.06.	v1	Hetzner-Projekt HiveGrid: S3+Token + DEK-Master-Key
EXT-07	16.06.	26.06.	v1	Stripe-Konto + Live-Verifizierung
EXT-08	16.06.	30.06.	v1	AirCall-Konto + Sandbox + Webhooks
EXT-09	16.06.	03.07.	v1	PandaDoc-Sandbox (Provider-Wahl)
EXT-10	16.06.	18.06.	v1	Google-Cloud OAuth + Calendar-Scope-Antrag
EXT-11	16.06.	18.06.	v1	Mistral API-Key
EXT-12	16.06.	19.06.	v1	Geo-IP + HIBP prüfen/anbinden
R-P1a	16.06.	17.06.	v1	P1 EU-Sterilisation + Contracts + URL-Schemata
R-P1c	16.06.	17.06.	v1	P1 Hot-Swap-Maschine + Walking-Skeleton + PWA
R-REFIT	16.06.	21.06.	v1	ER-Modell-Re-Fit P6–P9 (Requirements/Screen-Map/Phase-Sources)
R-P1b	17.06.	18.06.	v1	P1 Service-Kerne (Audit/notify/i18n/Flags) + Konnektor-Muster
R-P2a	18.06.	19.06.	v1	P2 Mandant + Auth (Email/PW/HIBP) + Sessions + TOTP
R-P2b	19.06.	19.06.	v1	P2 RLS-Härtung (Gate-Beweis) + RBAC + User-Lifecycle
R-P5	20.06.	21.06.	v1	P5 Apps-Engine & Integrations-Framework
R-P6	22.06.	24.06.	v1	P6 CRM-Kern
EXT-14	24.06.	25.06.	v1	Kostenmatrix/Preise mit Partner fixieren
R-P7	25.06.	26.06.	v1	P7 Lead-Inbox
R-P8a	27.06.	28.06.	v1	P8 Pipeline-Engine + Projekt-CRUD + Auto-Verkaufsfall
R-P8b	28.06.	29.06.	v1	P8 Konfigurierbarer Kanban + Forecast/Reporting
EXT-13	29.06.	29.06.	v1	v2-Vorlauf-Externals (Gmail-Scope/Entra)
R-P9a	30.06.	01.07.	v1	P9 Projekt-Pipeline + Sub-Areas + Rechnung (Sub-Entity v1)
R-P9b	01.07.	02.07.	v1	P9 Plantafel (offline) + Abnahme-Protokoll (offline)
R-P11a	03.07.	04.07.	v1	P11 Globale Suche (Meilisearch, Cmd+K)
R-P11b	04.07.	05.07.	v1	P11 Dashboard (3 Rollen-Layouts)
R-P12a	06.07.	07.07.	v1	P12 Automation-Engine + Trigger/Action-Registry + Guards
R-P12b	07.07.	08.07.	v1	P12 Visueller Flow-Editor + Dry-Run + 24h-Undo + Sprach-Andock
R-P13	09.07.	09.07.	v1	P13 KI-Layer (Mistral-Gateway)
VEXT-5	13.07.	19.07.	v2	Gmail-Restricted-Scope-Verifizierung nachhalten
VR-P22a	13.07.	15.07.	v2	Public-API: OpenAPI + Read-Endpoints (M161)
VR-P22b	15.07.	17.07.	v2	Public-API: API-Key-Auth/Scopes/Rate-Limit (M162/M027) + Webhooks (M163)
VR-P25	18.07.	20.07.	v2	KI-Tiefe: HiveMind/RAG + Whisper + pgvector-Hybrid (M087)
VEXT-1 •B2	20.07.	20.07.	v2	KWP-API-Zugang nutzen + Recut-Detailplanung gegen API-Doku
VR-P32a •B2	20.07.	22.07.	v2	KWP: Connector + Health + Push-Queue (M089/090/091)
VR-P32b •B2	22.07.	24.07.	v2	KWP: Contract-Sentinel + Konflikt 'KWP gewinnt' (M092/093)
VR-P32c •B2	24.07.	26.07.	v2	KWP: Plantafel-Sync + Doku-Archiv + Task-ERP-Sync (M094/095/074)
VEXT-2 •B2	27.07.	29.07.	v2	HalloPetra-Spec erheben (API-Vertrag)
VR-P28a	27.07.	29.07.	v2	AdminUser-Welt + AdminRBAC (M038/039)
VR-P31	29.07.	31.07.	v2	DSGVO-Vollausbau: AVV/Subprozessoren/Auskunft (M166)
VR-P33 •B2	29.07.	31.07.	v2	Telefonie-Erweiterung HalloPetra (M105)

Akeshan · 32 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
AK-INFRA1	16.06.	17.06.	v1	Infra-Live: Staging + Coolify-Apps + PG/Redis/PgBouncer
AK-INFRA2	17.06.	18.06.	v1	DNS + Wildcard-TLS + zentrale Dienste anbinden
AK-P4a	18.06.	19.06.	v1	P4 Files (chunked Upload, HEIC→JPG, ClamAV)
AK-P4b	19.06.	19.06.	v1	P4 Tasks + polymorphe EntityLink-Tabelle
AK-P3	20.06.	21.06.	v1	P3 Querschnitts-Oberflächen (Audit/Notif/Sprache DE)
AK-P19	22.06.	24.06.	v1	P19 Plattform-Admin (admin.hivegrid.de)
AK-P17a	25.06.	25.06.	v1	P17 HR-Kern (Stammdaten, Doku, Passwort-Safe)
AK-DEMO1	26.06.	26.06.	v1	Demo-Tenant + SHK-Demo-Daten für Noah-Demo 1
AK-P17b	26.06.	26.06.	v1	P17 HR Urlaub/Krank + Surveys + Self-Service
AK-P14a	27.06.	28.06.	v1	P14 Sende-Domain-Verifikation + BCC-Brücke + Tracking
AK-P14b	28.06.	29.06.	v1	P14 Email-Marketing (Kampagnen + A/B)
AK-P15a	30.06.	01.07.	v1	P15 Telefonie (AirCall)
AK-P15b	01.07.	02.07.	v1	P15 Team-Chat (Realtime)
AK-P16a	03.07.	04.07.	v1	P16 Kalender-Sync (Google)
AK-P16b	04.07.	05.07.	v1	P16 Booking (Slots + Verfügbarkeit + Storno)
AK-P16c	05.07.	06.07.	v1	P16 Form-Builder (Editor + Submission + Actions)
AK-P16d	06.07.	07.07.	v1	P16 Angebot/Signatur (PandaDoc)
AK-P20	08.07.	08.07.	v1	P20 Billing (Stripe Abo-Baukasten) + Onboarding + Branding
AK-P21	09.07.	09.07.	v1	P21 DSGVO (Export + Lösch-Workflow) + Feedback-Widget
VA-P23	13.07.	17.07.	v2	Postfach-Sync: Gmail/Outlook OAuth + Inbox + Threading + Versand (M096-098)
VA-P24a	13.07.	15.07.	v2	Self-Service-Abo-Baukasten-UI (M28-Delta)
VA-P24b	18.07.	20.07.	v2	Onboarding-Wizard-UI (M157)
VA-P26a	20.07.	21.07.	v2	Customer-Portal: Auth/Magic-Link + Projekt-Sicht + Status-Mails (M141/142) ⭐
VA-P26b	21.07.	22.07.	v2	Customer-Portal: Upload/Reklamation + Subunternehmer/Skalierung/DSGVO (M143-146) ⭐
VA-P27a	23.07.	25.07.	v2	Mobile-PWA-Ausbau: Installierbarkeit + Service-Worker-Offline + Web-Push/Kamera (M167/168)
VA-P27b	25.07.	27.07.	v2	Mobile-PWA-Ausbau: mobile Navigation + Offline-Sync + PWA-Härtung (M169/170/171)
VEXT-3 •B2	27.07.	29.07.	v2	Memberspot/Boobora-Spec erheben (HR-Drittanbieter)
VA-P29	28.07.	30.07.	v2	Help-Center + Help-Desk (M172-175)
VA-P28b	29.07.	31.07.	v2	Flag-Massen-Statistik (M033) + interne Lead-Pipeline (M040)
VA-P30a	29.07.	30.07.	v2	Dashboard-Deluxe: Custom-Widgets + Export (M149/150)
VA-P34 •B2	29.07.	31.07.	v2	HR-Drittanbieter-Onboarding Memberspot/Boobora (M138)
VA-P30b	30.07.	31.07.	v2	Querschnitt: Notif-Bündelung/Quiet-Hours (M117) + Sprach-Wechsler/EN (M029)

David · 42 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
D-D0a	16.06.	18.06.	v1	D0 Design-System + App-Shell (A1)
D-WEB	16.06.	16.06.	v1	Website-Screens + Brand-Tokens
D-D0b	18.06.	20.06.	v1	D0 Archetypen A2–A7 + Zustands-Kit + Primitives
D-FLOW	18.06.	03.07.	v1	Flow-/Node-Editor (Bespoke, Langläufer ab 18.06.)
D-P2	20.06.	21.06.	v1	Screens P2 — Identität & Mandantentrennung
D-P3	20.06.	21.06.	v1	Screens P3 — Querschnitts-Oberflächen
D-P4	20.06.	19.06.	v1	Screens P4 — Files & Tasks
D-P5	20.06.	21.06.	v1	Screens P5 — Apps-Engine
D-CRM	22.06.	24.06.	v1	CRM-Cluster-Screens
D-FORM	24.06.	26.06.	v1	Form-Builder-Canvas + öffentliches Formular (Bespoke)
D-KANBAN	24.06.	26.06.	v1	Pipeline-Kanban (Bespoke, konfigurierbar)
D-HR	25.06.	26.06.	v1	HR-Compose-Screens
D-KAMP	25.06.	26.06.	v1	Kampagnen-Editor + Segmente (Bespoke)
D-P7	25.06.	26.06.	v1	Screens P7 — Lead-Inbox
D-ADMIN	26.06.	26.06.	v1	Plattform-Admin-Compose
D-P14	27.06.	29.06.	v1	Screens P14 — Email & Marketing (ohne Kampagnen-Editor)
D-P8	27.06.	29.06.	v1	Screens P8 — Projekt & Pipelines (Kern, ohne Kanban)
D-ABN	29.06.	01.07.	v1	Abnahme-Workflow (Bespoke-Mobile)
D-PLAN	29.06.	01.07.	v1	Plantafel (Bespoke-Mobile, offline)
D-CHAT	30.06.	01.07.	v1	Chat-UI (Bespoke)
D-P15	30.06.	01.07.	v1	Screens P15 — Telefonie (ohne Chat)
D-P9	30.06.	01.07.	v1	Screens P9 — Auftrags-Sub-Areas (ohne Plantafel/Abnahme)
D-DASH	01.07.	03.07.	v1	Dashboard (3 Rollen-Layouts) + Cmd+K
D-BOOK	02.07.	03.07.	v1	Booking-Page (Public, Polish) + Kalender-View
D-P16	04.07.	07.07.	v1	Screens P16 — Kalender/Signatur (ohne Form/Booking)
D-P12	06.07.	07.07.	v1	Screens P12 — Automation (ohne Flow-Editor)
D-POLISH	06.07.	09.07.	v1	Politur extern sichtbarer Flächen + Visual-Reg-Baselines
D-P20	08.07.	08.07.	v1	Screens P20 — Billing/Onboarding/Branding (ex-D-REST)
D-P13	09.07.	09.07.	v1	Screens P13 — KI-Layer (ex-D-REST)
D-P21	09.07.	09.07.	v1	Screens P21 — DSGVO/Launch (ex-D-REST)
VD-P22	13.07.	17.07.	v2	Screens P22 — Public-API-Keys (ex-VD-5)
VD-P23	13.07.	17.07.	v2	Screens P23 — Postfach-Inbox (ex-VD-1)
VD-P24	13.07.	15.07.	v2	Screens P24 — Abo-Baukasten + Wizard (ex-VD-1)
VD-P25	16.07.	20.07.	v2	Screens P25 — KI-Tiefe/HiveMind
VD-P26	20.07.	22.07.	v2	Screens P26 — Customer-Portal
VD-P27	20.07.	22.07.	v2	Screens P27 — Mobile-PWA-Shell (PWA-only)
VD-P32	20.07.	22.07.	v2	Screens P32 — KWP-Setup (ex-VD-5)
VD-P29	23.07.	27.07.	v2	Screens P29 — Help-Center
VD-P28	27.07.	29.07.	v2	Screens P28 — Plattform-Admin-Tiefe (ex-VD-5)
VD-6	28.07.	31.07.	v2	Screens: v2-Politur (extern) + Visual-Reg-Baselines
VD-P30	29.07.	30.07.	v2	Screens P30 — Dashboard-Deluxe
VD-P31	29.07.	31.07.	v2	Screens P31 — DSGVO-Vollausbau

Dejan · 13 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
EXT-03	16.06.	19.06.	v1	Anwalt: AVV + DSGVO-Auskunft + Website-Rechtstexte
J-SETUP	16.06.	16.06.	v1	Domain/Hosting/Stack + Setup
J-STRUKTUR	16.06.	17.06.	v1	Seitenstruktur + Davids Screens einbauen
J-CONTENT	17.06.	17.06.	v1	Content/Texte einbauen
J-LAW	17.06.	18.06.	v1	Rechtstexte einbauen (Anwalt)
J-QA	17.06.	18.06.	v1	QA + Lead-Routing-Test
J-LIVE	18.06.	18.06.	v1	WEBSITE LIVE
J-SEO	20.06.	26.06.	v1	SEO + Conversion + Pricing-Seite vorbereiten
J-WEBINAR	29.06.	03.07.	v1	Webinar-Landing + Anmelde-Flow
J-WEBTECH	04.07.	10.07.	v1	Webinar-Technik (Plattform/Aufzeichnung)
J-LAUNCHUPD	06.07.	10.07.	v1	Launch-Update Website
VJ-2	28.07.	28.07.	v2	Help-Center-Inhalte einpflegen
VJ-3	31.07.	31.07.	v2	Website-Update: Portal/Mobile-PWA/KWP als Features live

Haris · 12 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
H-LISTE	16.06.	17.06.	v1	Zielkundenliste SHK (KWP-Nutzer-Fokus)
H-PAIN	16.06.	17.06.	v1	Painpoint-Gespräch mit Noah
H-TXT	17.06.	17.06.	v1	Website-Texte schreiben
H-INBOUND	18.06.	19.06.	v1	Lead-Sheet + Inbound-Prozess (<24h)
H-PITCH	18.06.	19.06.	v1	Pitch-Deck + Gesprächsskript
H-CALLS	23.06.	26.06.	v1	Erste Discovery-Calls
H-FOUND	25.06.	26.06.	v1	Founding-Member-Angebot strukturieren
H-PAYLINK	26.06.	26.06.	v1	Stripe Payment Link (Founding-Deal)
H-DEMO	30.06.	03.07.	v1	Klick-Demos + echte Produkt-Demos
H-WEBINAR	06.07.	10.07.	v1	Webinar-Einladungen + Moderation
H-FOLLOW	09.07.	10.07.	v1	Trial-Follow-ups + Bilanz
VH-1	24.07.	31.07.	v2	KWP-Sync als Verkaufsargument + weitere Onboardings/Conversions

Dejan/Haris (Noah-Zulieferungen) · 11 Tickets

TICKET	START	BIS	V	AUFGABE
N-KWP	16.06.	17.06.	v1	KWP-Mail freigeben + bnWin.net 8.1 N3 anstoßen
N-PAIN	16.06.	17.06.	v1	Painpoint-Input liefern (mit Haris)
N-SLOTS	16.06.	16.06.	v1	4 Gate-Freitags-Slots bestätigen
N-TXTABN	17.06.	17.06.	v1	Website-Texte abnehmen
N-DATEN	20.06.	26.06.	v1	SHK-Beispieldaten liefern
N-LAGER	20.06.	26.06.	v1	Lagerist-Frage beantworten (M070-Scope)
N-DEMO1	26.06.	26.06.	v1	Demo 1 abnehmen (CRM klickbar)
N-DEMO2	03.07.	03.07.	v1	Demo 2 abnehmen (Kette E2E)
N-GONOGO	10.07.	10.07.	v1	Voll-Walkthrough + Go/No-Go
VN-1 •B2	20.07.	23.07.	v2	KWP-Test-Instanz/Testdaten bereitstellen
VN-2 •B2	24.07.	24.07.	v2	KWP-Sync-E2E-Verprobung mit Geerkens